

รายการแบ่งงวดงาน
งานจ้างปรับปรุงห้องประชุม 3 ภายในอาคารสำนักงาน กพ.ทหาร

งานงานจ้างปรับปรุงห้องประชุม 3 ภายในอาคารสำนักงาน กพ.ทหาร แบ่งงวดงานออกเป็น 3 งวด ก่อสร้างนี้ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้.-

งานงวดที่ 1 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ร้อยละ 40 ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้.-

- งานรื้อพื้น ผนัง ฝ้า และประตู พร้อมขนทิ้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อระบบไฟฟ้าแสงสว่างเดิม โคมไฟเดิม พร้อมส่งคืนคลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังเบาพร้อมตกแต่ง แล้วเสร็จ 25% ตามแบบรูป
- งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ 25% ตามแบบรูป
- งานติดตั้งระบบ ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ แล้วเสร็จ 25% ตามแบบรูป

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งานงวดที่ 2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ร้อยละ 30 ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้.-

- งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ 50% ตามแบบรูป
- งานติดตั้งระบบ ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ แล้วเสร็จ 50% ตามแบบรูป
- งานทำฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 50% ตามแบบรูป
- งานติดตั้งผนังพร้อมตกแต่ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ร้อยละ 30 ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้.-

- งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบ ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูพื้นกระเบื้องยาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานจัดทำบัวอิน และจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการละเอียด ต่อเชื่อมเมนและทดสอบงานระบบต่าง ๆ ทั้งหมด จนใช้การได้ดี ถูกต้องตามแบบรูปและรายการละเอียด ส่งแบบรูปการก่อสร้างจริง (As-built Drawing) ให้ความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานไว้เป็น

การถูกต้องเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดทำบัญชีรายการ พร้อมรายละเอียดครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (ถ้ามี) ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

หมายเหตุ การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานสลับจากงวดงานที่ดำเนินการแบ่งงวดงานนี้ได้ หากไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง และวัตถุประสงค์ของการใช้สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งไม่เกิดผลเสียต่อทางราชการ

ร.อ.หญิง

ผู้กำหนดรายการแบ่งงวดงาน

(สุวิชญา สุริยมงคล)

น.อ.

ผู้ตรวจ

(บุญถึง หนูเจริญ)